

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城市综合管理建设经费						
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2600000.00	2209018.93	2,209,018.93	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2209018.930	2209018.93	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障道路照明设施正常运行，确保道路夜晚通行安全，提高夜间道路通行能力，提高居民的安全感和满意度。全面推进住宅小区加装非机动车充电停车棚改造工作，解决居民充电难问题。全面开展西渡辖区内住宅小区加装电梯调查与评估工作，为居民解答加装电梯的疑虑。对农村和城镇居民房屋进行排查和鉴定，提高对房屋安全等级的把握度，保障居民人生安全，提高居民的安全感、幸福感和满意度。			完成28个住宅小区加装电梯勘探，并出具勘探报告，增加住宅住宅小区充电停车棚改造工作。对路灯进行巡查养护，及时修复有问题路灯，保障道路通行安全。完成了农村和城镇房屋的排查和鉴定，掌握了房屋安全系数情况，提升了对房屋安全等级的把握度,保障了居民人生安全，提高了居民的安全感、幸福感和满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	完成28个住宅小区加装电梯评估工作	=28个	=28个	4	4	
		增充电停车棚数量	=21个	=21个	4	4	
		建设工程数量	8个村32个小区	全覆盖	4	4	
		日常维护路灯数量	=411个	=411个	4	4	
		解决非机动车充电桩100个	=100个	=100个	3	3	
	对照评估报告录入全市加梯系统前期评估信息	=100%	=100%	3	3		

绩效指标	产出指标	质量指标	平台					
		竣工验收合格率	=100%	=100%	3	3		
		建设标准符合率	=100%	=100%	3	3		
		时效指标	2021年4月前完成 评估工作	2021年4月前	2021年4月前	3	3	
			小区安装充电停车棚计 划完成时间	2023年10月 前	2023年10月 前	3	3	
			项目开工及时率	=100%	=100%	3	3	
	完工及时率		=100%	=100%	3	3		
	成本指标	小区安装充电停车棚项 目总投资	=164万元	156万元	3	2	实际支出略低于预 算	
		加装电梯勘探费总投资	=30万元	29.27万	3	2	实际支出略低于预 算	
		成本控制率	控制在预算内	控制在预算内	4	4		
	经济效益指标	住宅小区非机动车公共 充电停车点位	增加	增加住宅小区内非 机动车充电停车棚	3	3		
		减少居民加装电梯前期 排查工作	减少	降低前期排查成本	3	3		

效益指标	社会效益指标	解决居民非机动车充电难问题	解决	有效解决居民非机动车充电问题	3	3		
		全面了解辖区内小区加装电梯工作的可行性	全面了解	每个楼道明确加装电梯的可行性	3	2	部分点位需要根据实际情况再次勘探	
		房屋安全性	提高	提高	3	2	房屋存在年久失修的老化现象。鼓励居民对自家房屋开展修缮。	
		农村房屋整体风貌	提高	提高	3	2	在风貌提升中存在不按图纸施工问题。开展常态化检查，对于不整改居民开展行政惩处。	
		道路通行安全性	提高	提高	3	3		
	可持续影响指标	全面推进加装电梯工作	全面推进	已开展住宅小区加装电梯宣传工作	3	2	加强宣传，未到年度加装电梯任务指标	
		有效减少小区飞线充电问题	有效减少	有效减少了住宅小区飞线充电问题	3	2	仍存在少量飞线问题	
		长效管理机制	建立健全	物业加强巡查对小区飞线充电问题进行劝阻	3	2	日常检查过程中发现有飞线问题	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对充电设施改造的满意率	>=90%	<90%	4	3	居民对非机动车充电棚点位要求增加
			居民对房屋安全排查及鉴定工作满意度	>=90%	<90%	3	2	排查作业过程中存在打扰居民的现象。定期开展培训，提升作业人员素质。
居民对路灯设施满意度			>=90%	<90%	3	2	维修及时度不够，提高工作效率，及时进行修复	
总分					100	89		