

上海市奉贤区人民政府办公室文件

沪奉府办发〔2025〕5号

上海市奉贤区人民政府办公室 关于印发2025年奉贤区为民办实事项目的通知

各镇人民政府，街道办事处，海湾旅游区管委会，区政府各部门：

现将《2025年奉贤区为民办实事项目》印发给你们，请抓紧实施。各有关部门和单位要做到目标明确、责任落实，有力有序推进，及时向区政府反馈进展情况和实施过程中出现的重要问题，并主动接受区人大代表的监督检查，确保实事项目按时按质完成。

2025年3月7日

(此件公开发布)

2025 年奉贤区为民办实事项目

1. 完成 500 名高素质农民培训
2. 完成 1 万名生产型企业务工人员安全培训
3. 深化“三所联动”，组建完善并规范运作 21 支社区少年服务队
4. 新建公交候车亭 100 个，公交站点适老化改造 10 处，完善更新公交候车亭座椅 50 个
5. 为 70 岁以上免费配送卡液化气用户更换安全型燃气灶具
6. 新增筹措供应 600 张新时代城市建设者管理者之家床位
7. 新增 3000 个住宅小区电动自行车充电设施
8. 20 万平方米老旧公房小区改造
9. 推进 90 座共享厕所
10. 打造 14 个“上海市民艺术夜校”奉贤分校及教学点
11. 全区 60 周岁以上户籍老年人健康体检全覆盖
12. 更新添置血透相关设备 26 台
13. 建设 20 家社区卫生服务站（村卫生室）中医阁
14. 在居民小区和重点公共场所增配 315 台自动式体外除颤器(AED)
15. 新建改建 3 条市民健身步道、9 片市民球场、1 处市民健身驿站、30 个市民益智健身苑点
16. 全区 20 至 70 周岁户籍妇女妇科病和乳腺病筛查两年全覆盖
17. 打造 10 个上海市奉贤区“家+书屋”家庭教育新空间

18. 开展 3500 名困难职工帮扶活动
19. 建设改善 50 间生产一线职工工间休息室
20. 开办 58 个小学生爱心暑（寒）托班
21. 建设 2 个乡村长者照护之家
22. 完成 100 户老年人居家环境适老化改造
23. 完成困难重度残疾人养护机构建设
24. 建设“15 分钟就业服务圈”社区就业服务站点 8 家

2025 年奉贤区为民办实事项目实施计划

1. 完成 500 名高素质农民培训

面向本区农业从业人员，尤其是真正从事以及有意愿从事农业生产、迫切需要提升素质和生产技能的农业从业人员优先开展培训，提高本区农业从业者的生产经营和服务水平。通过课堂授课、现场教学、线上学习相结合的形式，在市、区级创业孵化基地、农民田间学校等开展培训工作。**第一季度**根据年度任务，对各街镇开展调研摸底，确定年度培训对象及需求，完成高素质农民培训 50 名；**第二季度**累计完成高素质农民培训 250 名；**第三季度**累计完成高素质农民培训 450 名；**第四季度**累计完成高素质农民培训 500 名，并完成总结归档工作。

牵头单位：区农业农村委

配合单位：各街镇

2. 完成 1 万名生产型企业务工人员安全培训

面向本区生产型企业务工人员，对生产安全、交通安全、消防安全、防雷安全、燃气安全等五大块安全基本常识进行培训。**第一季度**完成培训线下邀标和培训内容确定。主要总结往年培训成效和不足，合理确定两家培训公司，不断丰富培训内容，围绕五大块安全基本常识进行培训，通过典型事故案例分析，提升一线务工人员判定风险和自救、互救能力；**第二季度**联合培训实施公司分东西片

区集中召开项目推进会，督促各相关单位积极配合培训公司做好培训相关工作，完成 5000 名人员培训工作；**第三季度**紧扣时间节点指导培训公司开展培训，要求培训公司定期汇报培训人数、培训课程完成情况等，同时对培训现场进行不定期抽查，确保培训质量，完成 5000 名人员培训工作；**第四季度**主要查漏补缺，整理总结务工人员培训材料，查看培训台账，并联合相关部门召开项目验收会，制定详细的项目验收标准，从培训完成率、培训质量、学员满意度等多个维度对实项目进行评估验收。

牵头单位：区应急局

配合单位：区财政局、区人力资源社会保障局、区总工会、各街镇、海湾旅游区、工业开发公司、杭州湾公司、东方美谷公司

3. 深化“三所联动”，组建完善并规范运作 21 支社区少年服务队

进一步健全问题青少年（包括涉违法犯罪案事件、存在严重不良行为、涉矛盾纠纷或心理健康问题的未成年人）排摸发现、关爱帮扶、法治宣传、安全教育等工作机制。**第一季度**完成至少 5 支社区少年服务队组建，召开一季度联席会议；**第二季度**累计完成至少 11 支社区少年服务队组建，召开二季度联席会议；**第三季度**累计完成至少 17 支社区少年服务队组建，搭建未成年人异常行为监测预警模型，及时监测未成年人“进场所”“打黑工”“涉违法”3 类风险和其他违法犯罪线索，召开三季度联席会议；**第四季度**累计完成 21 支社区少年服务队组建，对全区社区少年服务队建设及运作情况开展全覆盖检查，确保达标率 100%，召开四季度联席会议。

牵头单位：区公安分局

配合单位：团区委、区妇联、区教育局

4. 新建公交候车亭 100 个，公交站点适老化改造 10 处，完善更新公交候车亭座椅 50 个

新建公交候车亭 100 个，公交站点适老化改造 10 处，完善更新公交候车亭座椅 50 个。**第一季度**确定财务监理、招标代理、设计、代建、勘察等参建单位，启动施工招标准备工作；**第二季度**开展点位勘查和设计深化，确定工程监理单位，开展施工单位招标，完成管线交底、施工方案编制和报批等施工准备工作；**第三季度**启动现场施工，推进 160 处点位的全部工程建设；**第四季度**完成项目建设及竣工验收，做好结算工作。

牵头单位：区建设管理委

配合单位：各街镇、海湾旅游区

5. 为 70 岁以上免费配送卡液化气用户更换安全型燃气灶具

对 70 岁以上使用不合格燃气灶具的免费配送卡液化气用户，更换符合国家标准带熄火保护装置的安全型燃气灶具，实施以旧换新的更换补贴，补贴标准为每户 300 元。**第一季度**制定实施方案，区民政局协助各街镇、海湾旅游区核对用户符合更换对象要求，并启动更换工作；**第二季度**完成更换 3000 户；**第三季度**累计完成更换 6000 户；**第四季度**对各企业更换的进度及质量开展抽查考核，根据标准实施补贴。

牵头单位：区建设管理委

配合单位：区民政局、区财政局、各街镇、海湾旅游区

6. 新增筹措供应 600 张新时代城市建设者管理者之家床位

新时代城市建设者管理者之家床位筹措供应 600 张。**第一季度**计划供应 200 张；**第二季度**累计供应 350 张；**第三季度**累计供应 500 张；**第四季度**10 月底前完成全年 600 张。

牵头单位：区房管局

配合单位：奉发集团、各街镇、海湾旅游区

7. 新增 3000 个住宅小区电动自行车充电设施

新增 3000 个电动自行车充电插口。**第一季度**完成居民征询意见、点位选址、方案设计；**第二季度**完成项目立项、招投标和前期准备工作；**第三季度**项目施工阶段，基本完成项目任务；**第四季度**10 月底前完成竣工验收，新建设施投入使用。

牵头单位：区房管局

配合单位：区消防救援局、各街镇、海湾旅游区

8. 20 万平方米老旧公房小区改造

对本区符合条件的老旧小区实施改造约 20 万平方米。**第一季度**启动居民征询意见，同步进行现场复核，完成设计方案；**第二季度**完成项目立项、报建手续；**第三季度**完成项目招投标，项目陆续开工；**第四季度**完成房屋主体修缮。

牵头单位：区房管局

配合单位：区发展改革委、区财政局、南桥镇

9. 推进 90 座共享厕所

推进 90 座共享厕所，继续挖掘沿路的社会厕所资源，补充各区域如厕需求。**第一季度**排摸 2025 年共享厕所点位，排摸设施设备破损和遗失情况；**第二季度**启动新增共享厕所项目，修缮前期排摸破损点位；**第三季度**对年度新增点位安装设施情况进行验收，完成验收后陆续开放，完成 90 座任务目标，加强日常检查监管；**第四季度**完成已开放共享厕所续约。对开放点位加强考核检查，督促各点位做好管理和服

牵头单位：区绿化市容局

配合单位：各街镇、海湾旅游区

10. 打造 14 个“上海市民艺术夜校”奉贤分校及教学点

项目分春秋两季开班教学。采用延时开放、公益性收费模式，在晚间时段为中青年提供艺术普及课程。以区文化馆为奉贤分校主阵地，各街镇、海湾旅游区社区文化活动中心、党群服务中心、非遗传承基地、艺术培训机构等场地及文化空间为教学点开展培训，实现全区各街镇、海湾旅游区服务点全覆盖。**第一季度**制定 2025 年“上海市民艺术夜校”及教学点春季班计划。完成 14 个奉贤分校及教学点春季班 15 门课程的点位、机构、师资的平台准入、录入和市、区两级审核。开展春季班各点位课程媒体宣传、平台招生和开班准备工作；**第二季度**完成 2025 年“上海市民艺术夜校”14 个奉贤分校及教学点春季班 15 门课程开班工作，制定秋季班计划；**第三季度**完成 14 个分校及教学点春季班 15 门课程的结业工作，全面开展秋季班筹备工作，完成 14 个分校及教学点 15 门课程的点位、机构及师

资的平台准入、录入、审核、宣传及招生报名工作，9月启动秋季班各点位课程开班工作；**第四季度**完成2025年“上海市民艺术夜校”14个奉贤分校及教学点秋季班15门课程，完成全年项目总结、评估及宣传。

牵头单位：区文化旅游局

配合单位：各街镇、海湾旅游区

11. 全区60周岁以上户籍老年人健康体检全覆盖

根据自愿原则，免费为户籍老年人开展一次全面健康体检（包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、空腹血糖、血脂、心电图、腹部B超、胸部DR检查、动脉硬化性心血管疾病评估、常见肿瘤标志物检测、高危人群眼底筛查，鼓励有条件社区开展高危人群骨密度检测）。费用标准280元/人，预计覆盖13万人。**第一季度**开展老年人免费体检宣传；**第二季度**开展体检，计划完成3万人；**第三季度**累计完成9万人体检；**第四季度**累计完成13万人体检。

牵头单位：区卫生健康委

配合单位：各街镇、海湾旅游区

12. 更新添置血透相关设备26台

对区中心医院、奉城医院、中医医院3家医疗机构的血透相关设备进行更新16台，添置10台。**第一季度**开展设备询价和论证；**第二季度**启动设备采购流程；**第三季度**开展设备采购及安装调试；**第四季度**开展相关培训，设备投入使用。

牵头单位：区卫生健康委

13. 建设 20 家社区卫生服务站（村卫生室）中医阁

完成 20 家社区卫生服务站（村卫生室）中医阁建设，提升基层中医药服务能力。**第一季度**制定建设计划任务书，启动项目建设；**第二季度**开展硬件设施改造，采购相关设施设备；**第三季度**开展人员培训，签订中药饮片调剂代煎配送协议，开展中医药科普宣传；**第四季度**组织验收，完成 20 家社区卫生服务站（村卫生室）中医阁建设。

牵头单位：区卫生健康委

配合单位：各街镇

14. 在居民小区和重点公共场所增配 315 台自动式体外除颤器(AED)

完成居民小区和重点公共场所增配 315 台自动式体外除颤器，为全面推进安全、韧性城市建设提供重要保障。**第一季度**召开 AED 配置工作部署会，明确配置任务；**第二季度**完成 158 台 AED 配置，完成全年任务数 50%；**第三季度**累计完成 315 台 AED 配置，完成全年任务数 100%；**第四季度**开展心肺复苏及 AED 使用技能培训和演练。

牵头单位：区卫生健康委

配合单位：区财政局、区红十字会、各街镇、海湾旅游区

15. 新建改建 3 条市民健身步道、9 片市民球场、1 处市民健身驿站、30 个市民益智健身苑点

推进社区体育设施建设，新建改建 3 条市民健身步道、9 片市民球场、1 处市民健身驿站、30 个市民益智健身苑点。**第一季度**对 43

处社区体育设施进行勘察选址并申报；**第二季度**完成 43 处社区体育设施招投标和方案设计等前期准备工作并全面进入施工阶段；**第三季度**全面完成 43 处社区体育设施建设；**第四季度**全部开放 43 处社区体育设施。

牵头单位：区体育局

配合单位：各街镇、海湾旅游区

16. 全区 20 至 70 周岁户籍妇女妇科病和乳腺病筛查两年全覆盖为南桥镇、奉城镇、金汇镇、西渡街道、奉浦街道、金海街道、头桥街道、海湾旅游区 2.75 万名 20 至 70 周岁奉贤户籍妇女及外来媳提供妇科病和乳腺病免费筛查。**第一季度**制定筛查方案，完成合同签订，召开筛查部署培训会，启动筛查工作；**第二季度**累计完成筛查 1 万人；**第三季度**累计完成筛查 2 万人；**第四季度**累计完成筛查 2.75 万人，并完成年度筛查数据统计、上报。

牵头单位：区妇联（区妇儿办）

配合单位：区卫生健康委、南桥镇、奉城镇、金汇镇、西渡街道、奉浦街道、金海街道、头桥街道、海湾旅游区

17. 打造 10 个上海市奉贤区“家+书屋”家庭教育新空间

建设 10 个“家+书屋”，打造家庭教育新空间。全年开展线下家庭教育指导活动 200 场以上，覆盖人群 5000 人次。依托各类新媒体平台，发挥市妇联“上海好家长”系列课程作用，促进科学家教理念走进千家万户。**第一季度**完成 10 个点位设点布局和前期沟通，制定全年计划、与各点位签订合作协议；**第二季度**营造氛围，制作相

关宣传品，召开项目推进会，指导、推进各点位项目实施，开展活动不少于 30 场；**第三季度**累计完成活动 150 场；**第四季度**累计完成活动 200 场，并完成项目评估总结。

牵头单位：区妇联（区妇儿办）

配合单位：南桥镇、柘林镇、金汇镇、青村镇、海湾镇、奉浦街道、金海街道、区文化旅游局

18. 开展 3500 名困难职工帮扶活动

重点围绕困难职工生活救助、教育助学、节日慰问、法律援助等方面开展帮扶送温暖工作，帮扶职工群众立足家庭、岗位实际，实现就学、就业愿望，努力做到为职工办实事、解难题。**第一季度**元旦、春节重大节日期间开展帮扶送温暖活动，对因劳动侵权行为导致困难的职工提供调解服务，共 1000 名；**第二季度**护士节期间开展帮扶活动，开展困难职工生活救助，对因劳动侵权行为导致困难的职工提供调解服务，共 700 名；**第三季度**教师节期间开展帮扶活动，开展困难职工微心愿圆梦、子女教育助学，对因劳动侵权行为导致困难的职工提供调解服务，共 1100 名；**第四季度**环卫工人关爱日期间开展帮扶活动，开展困难职工生活救助，对因劳动侵权行为导致困难的职工提供调解服务，共 700 名。

牵头单位：区总工会

19. 建设改善 50 间生产一线职工工间休息室

项目按照“方位近、品位佳、定位准”标准进行生产一线职工工间休息室建设改善。引导各级工会组织因地制宜、分类施策，为

休息室引入各类合适的工会资源，为广大生产一线职工提供整洁舒适的休息环境，让职工有更强的获得感和幸福感。**第一季度**启动生产一线职工工间休息室建设改善项目，排摸倾听职工对工间休息室的实际需求；**第二季度**因地制宜、稳步推进休息室建设改善工作，完成 20 间休息室建设改善；**第三季度**联动职工书屋、健身驿站等工会服务职工阵地，实现休息室空间共享，完成 25 间休息室建设改善；**第四季度** 10 月底前完成 5 间休息室建设改善。

牵头单位：区总工会

20. 开办 58 个小学生爱心暑（寒）托班

在寒暑假期间以社区、园区、校园为主阵地，围绕服务全周期、区域全覆盖、课程全链条的工作目标，面向上海市学籍小学生继续开展“爱心暑（寒）托班”项目，计划开设 58 个班级，缓解假期双职工家庭小学生“看护难”问题。**第一季度**有序开办 13 个爱心寒托班点位，服务近 400 名小学生；**第二季度**做好暑托班需求调研，完成 45 个暑托班点位合理布局，完成开班方案；**第三季度**根据开班方案，完成 45 个暑托班办班点的开设工作，服务 2800 名左右小学生；**第四季度**启动 2026 年爱心寒托班办班点的需求调研及相关开班准备工作。

牵头单位：团区委

21. 建设 2 个乡村长者照护之家

新建柘林镇三桥村、南胜村乡村长者照护之家 2 家。**第一季度**柘林镇三桥村“椿萱庭”、南胜村“椿萱庭”完成项目设计、招标等

前期工作；**第二季度**柘林镇三桥村“椿萱庭”、南胜村“椿萱庭”实施土建工程，完成土建工程 50%；**第三季度**柘林镇三桥村“椿萱庭”、南胜村“椿萱庭”完成土建工程 100%，并实施内部装修、添置设施设备；**第四季度**10 月底前完成柘林镇三桥村“椿萱庭”、南胜村“椿萱庭”2 个乡村长者照护之家建设。

牵头单位：区民政局

配合单位：柘林镇

22. 完成 100 户老年人居家环境适老化改造

居家环境适老化改造 100 户。**第一季度**完成老年人居家环境适老化改造 25 户；**第二季度**累计完成老年人居家环境适老化改造 50 户；**第三季度**累计完成老年人居家环境适老化改造 75 户；**第四季度**10 月底前完成老年人居家环境适老化改造 100 户。

牵头单位：区民政局

配合单位：各街镇、海湾旅游区

23. 完成困难重度残疾人养护机构建设

完成困难重度残疾人养护机构设置及 150 张床位建设，并投入运营。**第一季度**完成项目方案设计、招投标等前期工作；**第二季度**完成建设及功能配置的 80%；**第三季度**完成设施配置，及困难重度残疾人养护机构的竣工验收；**第四季度**困难重度残疾人养护机构投入试运营。

牵头单位：区民政局

配合单位：柘林镇

24. 建设“15 分钟就业服务圈”社区就业服务站点 8 家

全面推进“15 分钟就业服务圈”社区就业服务站点建设，完善工作机制，下沉服务重心，提供就业需求排摸、就业岗位筹集、就业供需匹配、就业能力提升、就业援助帮扶、创业指导服务 6 项核心服务功能，形成品牌效应。2025 年完成“15 分钟就业服务圈”社区就业服务站点建设 8 家，进一步织密基层服务网络，建强站点服务功能，使服务阵地延伸到家门口。**第一季度**建设“15 分钟就业服务圈”社区就业服务站点 3 家；**第二季度**累计建设“15 分钟就业服务圈”社区就业服务站点 5 家；**第三季度**累计建设“15 分钟就业服务圈”社区就业服务站点 7 家；**第四季度**累计建设“15 分钟就业服务圈”社区就业服务站点 8 家。

牵头单位：区人力资源社会保障局

配合单位：各街镇、海湾旅游区

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区监察委，
区法院，区检察院，各人民团体，区直属公司，部分在奉市属单位。

上海市奉贤区人民政府办公室

2025 年 3 月 10 日印发
